



УТВЕРЖДАЮ  
 начальник управления  
 образования г. Райчихинска  
 Л.А.Гусенкова  
 Приказ от 29.12.2021 № 232

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

### по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям городского округа города Райчихинска в рамках федерального проекта 500+

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
<b>1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям городского округа города Райчихинска в рамках федерального проекта 500+ (далее – проект 500+)</b>				
1.1.	Направление сведений о школах, отобранных для участия в проекте 500+	Декабрь 2021	Управление образования города Райчихинска	Направлены сведения о школах-участниках проекта и руководителях в минобнауки области
1.2.	Выдвижение кандидатур кураторов для включения в региональный состав кураторов для включения в проект 500+	Декабрь 2021	Управление образования города Райчихинска	Направлены кандидатуры кураторов в минобнауки области
1.3.	Осуществление контроля участия в анкетировании участников образовательных отношений в школах – участниках проекта для формирования рисков профилей школы (далее – РПШ)	До 04.02.2022	Управление образования города Райчихинска	Руководители, учителя, обучающиеся, родители прошли анкетирование
1.4.	Получение рисков профилей школами и контроль начала работы с ними. Рабочее совещание с руководителями школ-участниц проекта по обсуждению выявленных факторов риска совместно с кураторами	До 07.02.2022	Управление образования города Райчихинска	Определены направления для организации работы по противодействию рискам
<b>2. Мероприятия по реализации проекта 500+</b>				
2.1.	Участие в установочном вебинаре для участников проекта 500+ и вебинарах, проводимых минобнауки области и АМИРО, научно-методических вебинарах ФИОКО	Весь период	Муниципальный координатор, кураторы школы, администрация школы	участники проекта 500+ приняли участие в вебинарах, совещаниях
2.2.	Первичное посещение школы куратором и муниципальным координатором (возможно посредством участия в ВКС) с	24.02.2022- 28.02.2022	Муниципальный координатор, куратор	куратором и муниципальным

	целью верификации РППШ			<p>координатором посещены школы, РППШ верифицированы, готовятся к размещению в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)</p>
2.3.	<p>Повторное посещение школы куратором и муниципальным координатором для анализа сформированных рисков профилей общеобразовательной организации, участвующей в проекте 500+ , содержательной экспертизы концептуальных документов</p>	<p>по отдельному графику до 22.03.2022</p>	<p>Муниципальный координатор, куратор</p>	<p>куратором и муниципальным координатором посещены школы с целью мониторинга реализации этапов проекта 500+ и оказания консультативной помощи, проведен анализ индивидуальных рисков профилей школ, сформированных по результатам стартовой диагностики, куратором проведена экспертиза документов</p>
2.4.	<p>Размещение школами-участницами проекта 500+ в МЭДК концептуальных документов: Концепция развития, Среднеочередная программа развития, Антирисковые программы</p>	<p>До 30.03.2022</p>	<p>Администрация школ, куратор, муниципальный координатор</p>	<p>концептуальные документы размещены и подтверждены кураторами</p>
2.5.	<p>Размещение школами данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в МЭДК (первый этап мониторинга)</p>	<p>До 30.05.2022</p>	<p>Администрация школ, куратор, муниципальный координатор</p>	<p>документы размещены для мониторинга и подтверждены кураторами</p>
2.6.	<p>Размещение общеобразовательными организациями данных для второго этапа мониторинга в МЭДК</p>	<p>До 01.11.2022</p>	<p>Администрация школы, куратор, муниципальный координатор</p>	<p>документы размещены для мониторинга и подтверждены кураторами</p>
<p><b>3. Мероприятия по повышению качества образования в школах, участвующих в проекте 500+</b></p>				

3.1	Организация участия в курсах повышения квалификации руководителей, заместителей руководителей, учителей-предметников общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами	в соответствии с планом курсовых мероприятий	Управление образования города Райчихинска	повышение компетентности учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения
3.2	Организация и проведение тренингов «Мониторинг педагогических компетенций в области психологии взаимоотношений», мастер-классов, направленных на профессионально-личностное развитие педагогов школ-участниц проекта по вопросам повышения качества образовательных результатов обучающихся	Май, сентябрь, ноябрь	Управление образования города Райчихинска, педагог-психолог Центра «Гармония»	
3.3.	Организация работы «Методического десанта» через участие в работе педагогических советов школ, посещение открытых уроков	Май, сентябрь, ноябрь	Муниципальный координатор, кураторы школы, педагоги	
3.4.	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны представителей муниципальной методической службы (ГМО), директоров, заместителей директоров школ с высоким уровнем качества образовательных результатов по вопросам повышения качества образования	в соответствии с запросами образовательных организаций	Управление образования города Райчихинска, ГМО	
3.5.	Организация и проведение акции «От Учителя к Учителю», направленной на оказание адресной методической помощи учителям – предметникам школ-участниц проекта	сентябрь - декабрь	Муниципальный координатор, кураторы школ, педагоги.	
3.6.	Организация и проведение городских методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения аналитических и методических материалов по результатам проведения оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения	Октябрь-ноябрь	Управление образования города Райчихинска, ГМО	
3.7.	Проведение тематических инструктивно-методических совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросу проведения оперативного анализа качества образования посредством содержания ИС РИС Образования.	Апрель-май	Управление образования города Райчихинска	Повышение эффективности управления качеством образования
3.8.	Проведение круглого стола «Модели управления качеством образования в школе: проблемы, тенденции развития» с	Июнь	Управление образования	Выявление и закрепление эффективных

	руководителями школ-участниц проекта по итогам реализации 1 этапа антирисковых программ		города Райчихинска, школы	управленческих и педагогических практик
3.9.	Коллегия управления образования «Повышение качества образования: эффективные управленческие практики»	ноябрь	Управление образования города Райчихинска	Закрепление эффективных управленческих и педагогических практик
<b>4. Информационное сопровождение мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях города Райчихинска с низкими результатами обучения</b>				
4.1.	Размещение на официальном сайте Управления образования города Райчихинска муниципальной дорожной карты по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям города в рамках федерального проекта 500+	апрель	Управление образования города Райчихинска	размещенная муниципальная дорожная карта реализации проекта 500+
4.2.	Размещение на официальном сайте Управления образования города Райчихинска пост-релизов о мероприятиях проекта, направленных на повышение качества образования	в течение года	Управление образования города Райчихинска	информирование о мероприятиях, направленных на повышение качества образования
4.3.	Размещение на официальном сайте Управления образования Управления образования города Райчихинска информации и аналитических материалов по итогам работы со школами-участницами проекта 500+	в течение года	Управление образования города Райчихинска	информирование о мероприятиях, направленных на повышение качества образования, методическое сопровождение и поддержка школ
<b>5. Анализ проведения работы с общеобразовательными организациями города Райчихинска с низкими результатами обучения</b>				
5.1.	Подготовка аналитической справки по результатам проведения работы с общеобразовательными организациями участия школ в проекте 500+	до 17.12.2022	Управление образования города Райчихинска	подготовка аналитической информации по результатам проведения работы с общеобразовательными организациями с низкими результатами обучения